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Приложение  3
к плану мероприятий, Лесозаводского городского округа («дорожная карта») по переселению до 01 сентября 2017 года граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Лесозаводского городского округа

План организационных мероприятий 
на территории Лесозаводского городского округа, в связи с переселением граждан
 из аварийного жилищного фонда

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственное лицо
	Примечание

	1. 
	Разработка, утверждение и корректировка муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013- 2017 годы
	март-апрель
2014 года
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	2. 
	Подготовка и подача в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для подготовки заявки Приморского края в Фонд
	ежегодно,

2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	3. 
	Принятие муниципального правового акта о бюджете городского округа на текущий год и плановый период предусматривающий необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Ежегодно,
2013-2017 годы
	Финансовое управление
	

	4. 
	Проектирование и строительство энергоэффективных домов, в которые планируется переселять граждан из аварийного жилищного фонда
	2013-2017 годы
	Отдел градостроительства и благоустройства, Отдел прогнозирования и развития территории, отдел ЖКХ
	

	5. 
	Подвод инженерных коммуникаций к земельным участкам под строительство многоквартирных домов
	2013-2017 годы
	Отдел ЖКХ
	

	6. 
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений
	2013-2017 годы
	Отдел муниципального заказа и предпринимательства
	

	7. 
	Проведение инвентаризации аварийного жилищного фонда
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ,
Управление имущественных отношений
	

	8. 
	Формирование земельных участков для строительства многоквартирных домов
	2013-2014 годы
	Управление имущественных отношений,

Отдел градостроительства и благоустройства
	

	9. 
	Обеспечение ввода сведений об аварийном жилищном фонде в Реестр аварийного жилищного фонда в Автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и их корректировка
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	10. 
	Участие Лесозаводского городского округа в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па (далее подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы)
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	11. 
	Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	12. 
	Мероприятия, реализуемые с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств:

- принятие решений о развитии застроенных территорий;

- проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий;

- утверждение проекта планировки застроенной территории;

принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

- предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ,

Отдел ЖКХ, Финансовое управление, Управление имущественных отношений,

Отдел градостроительства и благоустройства, Отдел муниципального заказа и предпринимательства, Отдел прогнозирования и развития территории 
	

	13. 
	Привлечение средств из бюджетных и внебюджетных источников для оплаты дополнительной площади приобретаемых жилых помещений
	2013-2017 годы
	Финансовое управление
	

	14. 
	Осуществление мониторинга выполнения плана мероприятий по переселению
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	15. 
	Организация мониторинга и контроля реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	16. 
	Предоставление отчетов о реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы на территории муниципального образования
	2013-2017 годы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ
	

	17. 
	Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	2013-2017 годы
	Управление имущественных отношений
	

	18. 
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. Предоставление 196 гражданам из 89-ти жилых помещений, благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 3 528,91 м2
	2014 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	19. 
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. Предоставление 89 гражданам из 45-ти жилых помещений, благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 1 783,09 м2
	2015 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	20. 
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. Предоставление 145 гражданам из 76-ти жилых помещений, благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 2 921,90 м2
	2016 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	21. 
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. Предоставление 297 гражданам из 150-ти жилых помещений, благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 5 710,58 м2
	2017 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	22. 
	Осуществление сноса 8-ми аварийных домов общей площадью                  3 528,91 м2
	2014 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	23. 
	Осуществление сноса 4-х аварийных домов общей площадью 1 783,09 м2
	2015 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	24. 
	Осуществление сноса 9-ти аварийных домов общей площадью 2 921,90 м2
	2016 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	25. 
	Осуществление сноса 19-ти аварийных домов общей площадью 5 710,58 м2
	2017 год
	Отдел по содействию реформе ЖКХ, Управление имущественных отношений
	

	26. 
	Утверждение плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ)
	ноябрь

2013 года
	Отдел по содействию реформе ЖКХ 
	

	27. 
	Обоснование возможности фактического исполнения Лесозаводским городским округом обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года:

1. обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ст.14 Федерального Закона «О фонде содействия реформированию   жилищно-коммунального хозяйства» и реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. Приобретение жилья обусловлено более краткими сроками завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отличие от реализации мероприятий по переселению путём строительства
2. План выделения и оформления земельных участков 
для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений 
на строительство.

-  оформление земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет, включая сроки оформления разрешений на строительство по адресу (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №12 в микрорайоне Юго-Западный
3.  План проведения конкурсных процедур по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

-  срок  проведения конкурсных процедур до конца 2013 года;

-  общая площадь приобретаемых жилых помещений не менее 3 528,91  кв.м.,

- начальная цена приобретаемых жилых помещений 129 741 840,55 руб. из расчета 34 600,00 руб. за 1 кв.м на обязательное софинансирование и дополнительные средства городского бюджета, в размере 8 728 229,53 руб. на планируемые дополнительные кв.м.

4. Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- начальная цена контракта на приобретение жилых помещений у застройщика установлена в соответствие с постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 03.08.2012 № 943.
5. Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство:

-  в конкурсных процедурах участвовали:

* ООО «ВостокЭлектроМонтаж» с планируемой общей строительной площадью застройки в объеме 4 123,86 кв.м.

Строится 3 многоквартирных дома (договора аренды на земельные участки от 11.12.2012 №№2/12А, 3/12А, 4/12А). Разрешения на строительство №RU25307000-4413, № RU25307000-4513, RU RU25307000-4613.

* ООО СК «эЛко» с планируемой общей строительной площадью застройки в объеме 3 864,68 кв.м.
Приобретаются помещения в 3-х вновь построенных жилых домах (договор аренды на земельный участок от 09.03.2007 №№47/07). Разрешения на строительство №RU25307000-56/07, № RU25307000-29/12.
6. План строительства домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда:

- строительство трех малоэтажных домов (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №12 в микрорайоне Юго-Западный.

7. План сноса аварийных домов, включающий в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под    домами подлежащими сносу.

Жилищная застройка на земельных участках под многоквартирными аварийными домами, подлежащими сносу:

- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 85;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 87;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 89;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 101;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 103;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 96;
- г.Лесозаводск, ул.Урицкого, 11;
- г.Лесозаводск, ул.Гайдара, 4;
Обоснование возможности фактического исполнения Лесозаводским городским округом обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года:

1. обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ст.14 Федерального Закона «О фонде содействия реформированию   жилищно-коммунального хозяйства» и реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. Приобретение жилья обусловлено более краткими сроками завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отличие от реализации мероприятий по переселению путём строительства
2. План выделения и оформления земельных участков 
для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений 
на строительство.

-  оформление земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет, включая сроки оформления разрешений на строительство по адресу (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №90 по ул.Сибирцева
3.  План проведения конкурсных процедур по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

-  срок  проведения конкурсных процедур до конца 2014 года;

-  общая площадь приобретаемых жилых помещений не менее 1 783,09  кв.м.,

- начальная цена приобретаемых жилых помещений 65 282 757,70 руб. из расчета 36 430, 00 руб. за 1 кв.м на обязательное софинансирование и дополнительные средства городского бюджета, в размере 324 789,00 на планируемые дополнительные кв.м.

4. Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- начальная цена контракта на приобретение жилых помещений у застройщика установлена в соответствие с постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238.
5. Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство:

-  в конкурсных процедурах планируется участие потенциальных участников:

ООО «Перспектива», объем строительства жилья за последние три года 65002,30 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют. 
ООО «ПриморьеДевелопмент», объем строительства жилья за последние три года 8695,60 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют.
6. План строительства домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда:

- строительство двух малоэтажных домов (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №90 по ул.Сибирцева.
7. План сноса аварийных домов, включающий в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под    домами подлежащими сносу.

Жилищная застройка на земельных участках под многоквартирным аварийным домом, подлежащими сносу:

- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 12;
- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 14;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 98;
- г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 100;
Обоснование возможности фактического исполнения Лесозаводским городским округом обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда по этапу 2015 года:

1. обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ст.14 Федерального Закона «О фонде содействия реформированию   жилищно-коммунального хозяйства» и реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. Приобретение жилья обусловлено более краткими сроками завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отличие от реализации мероприятий по переселению путём строительства
2. План выделения и оформления земельных участков 
для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений 
на строительство.

-  оформление земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет, включая сроки оформления разрешений на строительство по адресу (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №20 по ул.Челюскина
3.  План проведения конкурсных процедур по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

-  срок  проведения конкурсных процедур до конца 2015 года;

-  общая площадь приобретаемых жилых помещений не менее 2 921,90  кв.м.,

- начальная цена приобретаемых жилых помещений 111 979 947,48 руб. из расчета 38 324,36 руб. за 1 кв.м на обязательное софинансирование 
4. Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- начальная цена контракта на приобретение жилых помещений у застройщика установлена в соответствие с постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238.
5. Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство:

-  в конкурсных процедурах планируется участие потенциальных участников:

ООО «Перспектива», объем строительства жилья за последние три года 65002,30 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют. 
ООО «ПриморьеДевелопмент», объем строительства жилья за последние три года 8695,60 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют.
6. План строительства домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда:

- строительство трех малоэтажных домов (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №20 по ул.Челюскина.
7. План сноса аварийных домов, включающий в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под    домами подлежащими сносу.

Жилищная застройка на земельных участках под многоквартирным аварийным домом, подлежащими сносу:

- г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, 20;
- г.Лесозаводск, ул.8 Марта, 1А;
- г.Лесозаводск, ул.8 Марта, 1В;
- г.Лесозаводск, ул.Марковская, 37;

- г.Лесозаводск, ул.Марковская. 39А;
- г.Лесозаводск, ул.Набережная, 2;
- г.Лесозаводск, ул.Набережная, 3;
- г.Лесозаводск, ул.Лазо, 1;
- г.Лесозаводск, ул.Лазо, 3;
Обоснование возможности фактического исполнения Лесозаводским городским округом обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года:

1. обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ст.14 Федерального Закона «О фонде содействия реформированию   жилищно-коммунального хозяйства» и реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. Приобретение жилья обусловлено более краткими сроками завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отличие от реализации мероприятий по переселению путём строительства
2. План выделения и оформления земельных участков 
для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений 
на строительство.

-  оформление земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет, включая сроки оформления разрешений на строительство по адресу (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №6 по ул.Гайдара
3.  План проведения конкурсных процедур по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

-  срок  проведения конкурсных процедур до конца 2016 года;

-  общая площадь приобретаемых жилых помещений не менее 3 237,33  кв.м.,

- начальная цена приобретаемых жилых помещений 130 892 374,03 руб. из расчета 40 432,20 руб. за 1 кв.м на обязательное софинансирование.

 4. Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- начальная цена контракта на приобретение жилых помещений у застройщика установлена в соответствие с постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238.
5. Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство:

-  в конкурсных процедурах планируется участие потенциальных участников:

ООО «Перспектива», объем строительства жилья за последние три года 65002,30 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют. 
ООО «ПриморьеДевелопмент», объем строительства жилья за последние три года 8695,60 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют.
6. План строительства домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда:

- строительство четырех малоэтажных домов (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №6 по ул.Гайдара.
7. План сноса аварийных домов, включающий в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под    домами подлежащими сносу.

Жилищная застройка на земельных участках под многоквартирным аварийным домом, подлежащими сносу:

- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 18;
- г.Лесозаводск, ул.50 лет ВЛКСМ, 18;
- г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 19;
- г.Лесозаводск, ул.Станционная, 11А;

- г.Лесозаводск, ул.Станционная, 13;
- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 11;
- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 13;
- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 20;
- г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 22;
Обоснование возможности фактического исполнения Лесозаводским городским округом обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда по этапу 2017 года:

1. обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ст.14 Федерального Закона «О фонде содействия реформированию   жилищно-коммунального хозяйства» и реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. Приобретение жилья обусловлено более краткими сроками завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отличие от реализации мероприятий по переселению путём строительства
2. План выделения и оформления земельных участков 
для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений 
на строительство.

-  оформление земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет, включая сроки оформления разрешений на строительство по адресу (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №5 по ул.Литовская
3.  План проведения конкурсных процедур по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

-  срок  проведения конкурсных процедур до февраля 2017 года;

-  общая площадь приобретаемых жилых помещений не менее 2 473,25  кв.м.,

- начальная цена приобретаемых жилых помещений 105 498 877,80 руб. из расчета 42 655,97 руб. за 1 кв.м на обязательное софинансирование.

4. Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- начальная цена контракта на приобретение жилых помещений у застройщика установлена в соответствие с постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238.
5. Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство:

-  в конкурсных процедурах планируется участие потенциальных участников:

ООО «Перспектива», объем строительства жилья за последние три года 65002,30 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют. 
ООО «ПриморьеДевелопмент», объем строительства жилья за последние три года 8695,60 метров кубических, планируется участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, разрешения на малоэтажное строительство на территории Лесозаводского городского округа отсутствуют.
6. План строительства домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда:

- строительство четырех малоэтажных домов (ориентировочно) г.Лесозаводск, район дома №5 по ул.Литовская.
7. План сноса аварийных домов, включающий в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под    домами подлежащими сносу.

Жилищная застройка на земельных участках под многоквартирным аварийным домом, подлежащими сносу:

- г.Лесозаводск, ул.Урицкого, 5;
- г.Лесозаводск, ул.Литовская, 14;
- г.Лесозаводск, ул.Станционная, 15;
- г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 14;

- г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 12А;
- г.Лесозаводск, ул.50 лет ВЛКСМ, 3;
- г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 12;
- г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 52;
- г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 54;
- г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 58;
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