                                                                                                                                                             Приложение

                                                                                                                                                                к постановлению администрации
                                                                                                                                                                Лесозаводского городского округа
                                                                                                                                                                 от 17.06.2015  № 792
План 
перевода объектов культуры ЛГО на электрическое отопление
	№ п/п
	Наименование объекта культуры
	Необходимое количество эл. приборов отопления, шт.
	Стоимость необходимых эл. приборов 
т. руб.
	Стоимость внутренней и наружной эл. проводки,
 т. руб.
	Установка эл. щита, т. руб.
	Итого расходы на установку оборудования, т. руб.
	Расходы на проект подключения в «Дальэнерго»
	Планируемые затраты на оплату труда, доставку и пр., т.руб.
	Всего, тыс. руб.
	Планируемые сроки завершения работ по установке

	1
	СК с. Курское
	10
	45
	15
	20
	80
	40
	15
	135
	30 июля

	2
	СК с. Иннокентьевка
	4
	16
	-
	-
	16
	-
	8
	24
	30 июня

	3
	СК с. Донское
	7
	30
	21
	20
	71
	40
	20
	131
	15 августа

	4
	СК с. Тамга
	6
	26
	22
	20
	68
	40
	21
	129
	1 июля

	5
	СК с. Елизаветовка
	7
	30
	31
	20
	81
	40
	20
	141
	15 сентября

	6
	СК с.Тургенево
	6
	31
	25
	20
	76
	40
	22
	138
	15 июля

	7
	СК с. Лесное
	6
	31
	-
	-
	31
	-
	8
	39
	30 сентября

	
	Итого
	56
	233
	129
	120
	482
	240
	129
	737
	


