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Лесозаводского городского округа
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Лесозаводского городского округа
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Отчёт
о результатах контрольного мероприятия
[bookmark: _Hlk137710386]«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ремонту ул. Челюскина в г. Лесозаводске в 2023 году».

26.11.2024                                                                                                                                   № 8

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Лесозаводского городского округа, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 25.12.2023 № 37-р (в редакции Распоряжения от 13.06.2024 №18-р).
Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства дорожного фонда Лесозаводского городского округа, подлежащие использованию при реализации мероприятий по ремонту автомобильной дороги по ул. Челюскина, документы, материалы, относящиеся к целям и предмету проверки.
Объект контрольного мероприятия: Администрация Лесозаводского городского округа.
Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ремонту ул. Челюскина в г. Лесозаводске в 2023 году.
Исследуемый период: 2023 год
Перечень составленных документов:
- Акт по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ремонту ул. Челюскина в г. Лесозаводске в 2023 году» от 25.10.2024 (далее - Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024).
25 октября 2024 года Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024 направлен для ознакомления и подписания в администрацию Лесозаводского городского округа (исходящий номер КСП ЛГО №214 от 25.10.2024; входящий номер администрации Лесозаводского городского округа №4967 от 01.11.2024).
21 ноября 2024 года, с нарушением срока подписания на 7 рабочих дней, в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа (входящий номер КСП ЛГО №23 от 21.11.2024) поступил подписанный должностными лицами администрации Лесозаводского городского округа Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024.

Краткая информация.

[bookmark: _Hlk138770382][bookmark: _Hlk138759787]Для создания условий по устойчивому функционированию дорожной сети Лесозаводского городского округа и повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства администрацией Лесозаводского городского округа разработана программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утверждённая постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1174 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» (далее – Программа). Программа не содержит подпрограмм.
Структуру Программы составляют мероприятия по:
      - капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий;
      - текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети;
      - повышению уровня безопасности дорожного движения;
      - разработке проектно-сметной документации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений;
     - обустройству остановочных пунктов;
     - обустройству и восстановлению водоотводных кюветов.
Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
     - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
     - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог;
   - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;                
   - обустройство остановочных пунктов;
     - повышение надёжности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
     - обеспечение комфортного проживания населения на территории городского округа за счёт мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с восстановлением кюветов вдоль дорог общего пользования местного значения;
      - повышение эффективности расходов местного бюджета на проведение мероприятий по защите от паводковых вод.
Программой установлены следующие ожидаемые конечные результаты её реализации: 
      - улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети автомобильных дорог; 
     - повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа.
Реализация программных мероприятий предполагается в один этап 2021-2027 годы.
Паспортом программы для реализации программных мероприятий (измен. от 12.02.2024 № 202) предусмотрен общий объём финансирования в сумме 580 729,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2021 год – 66 380,9 тыс. рублей;
 2022 год – 145 761,0 тыс. рублей;
 2023 год – 231 733,48 тыс. рублей;
 2024 год – 53 086,74 тыс. рублей;
 2025 год – 39 709,0 тыс. рублей;
 2026 год – 41 358,0 тыс. рублей;
 2027 год – 2 700,0 тыс. рублей.
Согласно Паспорту программы, финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета из дорожного фонда Лесозаводского городского округа и субсидии из краевого бюджета, за счёт средств дорожного фонда Приморского края.
[bookmark: _Hlk138769210]В соответствии с паспортом муниципальной программы (Приложение 2), капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов за период с 2021 по 2027 годы включает в себя ремонт 37 автомобильных дорог расположенных по:
ул. Будника, ул. Белова, ул. Челюскина, ул. Пушкинская, ул. Щорса, ул. Урицкого, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Марковская, ул. Литовская, ул. Камышовая, ул. Милицейская, ул. Сибирцева, ул. 9 Января, ул. Курская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пригородная, ул. Пограничная, ул. Кравчука, ул. Калининская, ул. Григоренко, ул. Луговая, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Заводская, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Водная, ул. Петрова, ул. Набережная, ул. Куйбышева, ул. Свердлова, ул. Школьная, ул. Вокзальная, ул. Первомайская.
[bookmark: _Hlk138858960]С учётом внесённых, в ходе исполнения бюджета Лесозаводского городского округа корректировок бюджетных ассигнований (изменения от 29.12.2023), уточнённый объём финансирования Программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» в 2023 году составил 231 888,00 тыс. рублей, в том числе 
[bookmark: _Hlk138771391]       - субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края в сумме 185 000,00 тыс. рублей; 
       - на текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети в сумме 34 666,62 тыс. рублей;
       - на повышение уровня безопасности дорожного движения в сумме 6 137,24 тыс. рублей;
      - на разработку проектно-сметной документации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в сумме 344,50 тыс. рублей;
     - субсидии из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счёт средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа в целях софинансирования краевым субсидиям в сумме 5 739,64 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по Программе в 2023 году составило 231 733,48 тыс. рублей или 99,93%, в том числе:
     - субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края в сумме 184 955,46 тыс. рублей или 99,98%;
      - по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети в сумме 34 577,02 тыс. рублей или 99,74%;
      - по повышению уровня безопасности дорожного движения в сумме 6 136,23 тыс. рублей или 99,98%;
      - по разработке проектно-сметной документации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в сумме 344,50 тыс. рублей или 100%;
     - субсидии из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счёт средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа в целях софинансирования краевым субсидиям в сумме 5 720,27 тыс. рублей или 99,66%.
В рамках указанной Программы, в 2023 году на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Челюскина направлено 41 429,23 тыс. рублей (постановление администрации ЛГО от 12.02.2024 №202 Приложение №2).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Контрольное мероприятие проведено на основании материалов и документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа, а также документов, находящихся в общем доступе в сети «Интернет».
Помимо указанного, в ходе контрольного мероприятия были использованы правовые акты и документы по указанной тематике федерального, регионального, муниципального уровня.

1. Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
[bookmark: _Hlk138671525]В соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы Лесозаводского городского округа от 31.10.2013 №36-НПА «О создании дорожного фонда Лесозаводского городского округа» создан дорожный фонд и утверждён Порядок формирования и использования дорожного фонда Лесозаводского городского округа (далее-Порядок).
[bookmark: _Hlk51224302]Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лесозаводского городского округа (далее -Положение) утверждено решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.02.2013 №609-НПА. 
Во исполнение п.1 ч.1 ст.13, ст.13.1 №257-ФЗ постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 02.02.2017 №127-НПА утверждён Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа. 
В нарушение указанных норм в проверяемом периоде администрацией Лесозаводского городского округа муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог не осуществлялся (журнал учёта проверок к контрольному мероприятию не представлен, что позволяет сделать вывод об его отсутствии). 
[bookmark: _Hlk140219023]Также, к полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с п.11 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона №257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.04.2016 №467-НПА утверждены Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и Правила расчёта размера ассигнований бюджета Лесозаводского городского округа на указанные цели. 
[bookmark: _Hlk183529918]Однако, стоит отметить, что администрацией Лесозаводского городского округа в проверяемом периоде потребность в денежных ассигнованиях на мероприятия по техническому содержанию и ремонту дорог рассчитана без применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения. 
[bookmark: _Hlk47423086]В соответствии с пунктом 2 статей 17 и 18 Федерального закона №257-ФЗ, решением Думы Лесозаводского городского округа от 11.10.2019 №120-НПА утверждён Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа.
[bookmark: _Hlk53996225][bookmark: _Hlk144104906][bookmark: _Hlk138684117][bookmark: _Hlk48899287]В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона №257-ФЗ, постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 04.03.2021 №272 утверждён Перечень автомобильных дорог Лесозаводского городского округа (далее - Перечень). 
[bookmark: _Hlk138684695][bookmark: _Hlk183530192]Согласно Перечня (с изменениями от 14.04.2023), на конец 2023 года на территории Лесозаводского городского округа  находятся  автомобильные дороги протяженностью 360,6 км, из них протяжённостью 5,91 км с грунтовым покрытием и протяжённостью 354,65 км с твёрдым и переходящим типом покрытия, что не соответствует данным статистической формы № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее – отчёт 3-ДГ) в котором по состоянию на 1 января 2024 года общая протяжённость дорог составляет 358,9 км, в том числе с твёрдым покрытием 358,9 км. 
              В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218- ФЗ) недвижимое имущество подлежит государственной регистрации право собственности, при этом ч. 7 указанной статьи определено, что недвижимое имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в Единый государственный реестр.
К проверке администрацией ЛГО не представлена выписка из Единого государственного реестра по автомобильной дороге ул. Челюскина. 
Согласно предоставленной информации Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа (исходящий от 23.09.2024 №07-01/1502) автомобильная дорога по ул. Челюскина в г. Лесозаводске на кадастровом учёте не числится (нарушение статьи 1 Федерального закона №218-ФЗ).
              Следовательно, бюджетные средства, направленные на ремонт недвижимого имущества, на которое не оформлено свидетельство о государственной регистрации, попадают под категорию бюджетных средств, имеющих нецелевой характер.
             В рамках контрольного мероприятия администрацией Лесозаводского городского округа представлена выписка из реестра муниципальной собственности на объект недвижимости – автомобильную дорогу по ул. Челюскина.
 Данная выписка содержит сведения об автомобильной дороге, находящейся в собственности Лесозаводского городского округа, и должна подтверждать соответствие данных об автомобильной дороге по ул. Челюскина, приведённой в Перечне автомобильных дорог Лесозаводского городского округа, данным Единого государственного реестра автомобильных дорог и Технического паспорта данной дороги. 
[bookmark: _Hlk183530965]Протяжённость автомобильной дороги по ул. Челюскина имеет различные друг от друга показатели:
        - согласно Перечня автомобильных дорог протяжённость автомобильной дороги составляет 2,2 км.;
        - согласно, представленного к проверке Технического паспорта, протяжённость автомобильной дороги составляет 1,890 км.;
        - в Едином государственном реестре недвижимости дорога отсутствует.
Указанный факт, т.е. несоответствие показателей протяжённости автомобильной дороги ул. Челюскина, является нарушением Федерального закона №257-ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что Технический паспорт на автомобильную дорогу общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края по ул. Челюскина имеется и составлен в 2021 году.
Оценка технического состояния в отношении автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Челюскина была проведена 25 октября 2022 года, о чём свидетельствует Акт технического обследования объекта автомобильной дороги по ул. Челюскина. 
На основании Акта технического обследования, комиссия сделала вывод о том, что для устранения ямочности, сколов, сетки трещин, выбоин, боковых сдвигов требуется укладка нового дорожного покрытия асфальтобетонной смесью взамен пришедшего в негодность прокрытия. 
Однако, со стороны администрации Лесозаводского городского округа не осуществлялось планирование объёма работ (расчёт объёма работ, определение необходимого вида работ), отсутствует план мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог, благоустройства территорий в 2023 году, что является нарушением ст.14 Федерального закона №257-ФЗ. 
При проведении контрольного мероприятия администрацией Лесозаводского городского округа план мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог, благоустройства территорий в 2023 году не представлен.
Для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов предусматривается предоставление субсидии из бюджета Приморского края. Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета определены Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утверждёнными постановлением Администрации Приморского края от 10.01.2020 №6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края» (далее- Правила), Порядком предоставления и расходования субсидий за счёт средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №919-па (далее- Порядок предоставления и расходования субсидий) и распоряжением Правительства Приморского края от 10.08.2022 №417-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Порядок предоставления и расходования субсидий за счёт средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края определён в Приложении №3 к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №919-па. 
Общий объём бюджетных ассигнований (включая субсидию), предусмотренных в бюджете Лесозаводского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2023 году составляет 190 721 649,48 рублей. Общий размер субсидии, исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования, равного 97% составляет в 2023 году не более 185 000 000,00 рублей. 
Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и Лесозаводским городским округом заключено Соглашение от 03 февраля 2023 года №16-4 (дополнительные соглашения от 05.07.2023 №16-4/1, от 10.10.2023 №16-4/2, от 08.11.2023 №16-4/3, от 20.12.2023 №16-4/4) о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края бюджету муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, на выполнение мероприятий муниципальной программы по модернизации дорожной сети. В 2023 году Лесозаводскому городскому округу предоставлена субсидия в размере 185 000 000,00 рублей.  
В бюджете Лесозаводского городского округа средства дорожного фонда отражаются по разделу 0400 «Национальная экономика» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 
Объём расходов дорожного фонда в 2023 году составил 232 960,80 тыс. рублей.
1) на текущее содержание и ремонт уличной дорожной сети в сумме 34 666,62 тыс. рублей; 
2) субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края на общую сумму 185 000,00 тыс. рублей (на ремонт дорог: по ул. Челюскина, ул. Григоренко, ул. Ленинская, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури», ул. Белова, ул. Макарова, ул. База Старой Уссури);
3) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счёт средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа в целях софинансирования краевым субсидиям в сумме 5 739,64 тыс. рублей;
4) на повышение уровня безопасности дорожного движения в Лесозаводском городском округе в сумме 6 137,24 тыс. рублей;
5) на разработку проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в сумме 344,50 тыс. рублей;
6) иные межбюджетные трансферты на выплату грантов в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципального образования, по решению вопросов местного назначения в сумме 1 072,80 тыс. рублей.
Расходы Дорожного фонда в 2023 году исполнены в сумме 232 806,28 тыс. рублей, что составило 99,93% от уточнённых бюджетных назначений. 

2.   Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по ул. Челюскина в г. Лесозаводске
В целях исполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Челюскина в 2023 году администрацией Лесозаводского городского округа заключено шесть муниципальных контрактов на общую сумму 40 829 251 рубль 85 копеек, их них один муниципальный контракт, заключённый по результатам  аукциона в электронной форме на общую сумму 38 661 606 рублей 98 копеек и пять муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 2 167 644 рубля 87 копеек. 
Кроме того, 01 марта 2023 года заключён договор подряда №45/95 с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (далее – ООО «Коммунальные сети») на восстановление уличного освещения от перекрёстка ул. Челюскина- ул. Щорса до перекрёстка ул. Челюскина – ул. Литовская на сумму 599 978,09 рублей. 
Информация по заключённым муниципальным контрактам и договору подряда представлена в таблице №1.                                                                                                 
                                                                                                                  Таблица №1
	№ п/п
	Дата и номер муниципального контракта
	Исполнитель
	Срок выполнения работ
	Предмет контракта
	НМЦК, сумма контракта, тыс. руб.
	Фактическая дата исполнения (ремонт автомобильной работы по ул. 
Челюскина), тыс. руб.

	1
	02.03.2023 №56
	ООО "Дальневосточная строительная компания-1"
	31.07.2023
	[bookmark: _Hlk139293364]Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина, г.Лесозаводск Приморского края в 4 этапа:
цена 1 этапа исполнения контракта – 1 117,72 т. р.;
цена 2 этапа исполнения контракта – 768,05 т. р.;
цена 3 этапа исполнения контракта – 35 112,05 т. р.;
цена 4 этапа исполнения контракта – 1 663,62 т. р.

	НМЦК:
53 696,68    
цена контракта
38 661,61
	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 14.04.2023 на сумму 1 117,72 т. р.     (покрытие: проезжая часть; пешеходная зона- снятие деформированных асфальто-бетонных покрытий).                                                                                                                                                                                                                                                                                  Акт о приёмке выполненных работ №2 от 15.05.2023 на сумму 768,05 т. р. 
 (ликвидация пучинообразований). Акт о приёмке выполненных работ №3 от 15.06.2023 на сумму 35 112,22 т. р. 
   (ремонт колодцев; асфальтирование проезжей части; устройство обочин).
Акт о приёмке выполненных работ №4 от 31.07.2023 на сумму 1 663,62 т. р.      (асфальтирование пешеходной зоны; разметка).

	2
	30.03.2023 №161


	ООО "Дальневосточная строительная компания-1"


	30.07.2023

	Выполнение работ по прокладке водоотводных сооруже-ний, г. Лесозаводск Приморского края 



	цена
контракта
599,62



	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 30.07.2023 на сумму 599,62 т. р.
(кюветы; водопропускной лоток; водоот-водная труба в районе часовни, водо-отводная труба в районе вагонного депо; прочие).

	3
	30.03.2023 №162

	ООО "Дальневосточная строительная компания-1"
	30.07.2023
	Выполнение работ по устройству водопропускного лотка по ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края
	цена контракта 594,00
	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 30.07.2023 на сумму 594,00 т. р. 
(кюветы: устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах).

	4
	03.05.2023 №166

	ИП Шукюров З.И
	30.05.2023
	Выполнение работ по планировке территории (корчёвка пней) ул. Челюскина, г. Лесозаводск
	цена контракта 400,34
	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 15.05.2023 на сумму 400,34 т. р.      (кюветы: устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах).

	5
	25.05.2023 №190
	ООО "Дальневосточная строительная компания-1"
	30.07.2023
	Выполнение работ по оборудова-нию искусственными неровностями пешеходных переходов, расположенных по ул. Челюскина г. Лесозаводск
	цена контракта 384,14
	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 12.09.2023 на сумму 384,14 т. р. (дорожные знаки, дорожное покрытие, разметка) 

	6
	25.10.2023 №355
	ИП Шапараев Э.Д.
	15.11.2023
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, располо-женная по адресу: Приморский   край, г. Лесозаводск, ул. Челюскина (от пересечения ул. Челюскина-ул. Путейская до примыкания к автомобильной дороге обще-го пользования регионально-го или межмуниципального значения 05 Оп РЗ 05К-167 с. Ружино-ст. Ружино (ремонт, поднятие крышек люков). 
	цена контракта 189,54
	Акт о приёмке выполненных работ №5 от 07.11.2023 на сумму 189,54 т. р. (ремонт, поднятие крышек люков) 

	ИТОГО
	40 829,25

	7
	01.03.2023 договор-подряда №45/95
	ООО «Коммуналь-ные сети»
	срок выпол-нения работ по договору составляет 1 (один) календарный ме-сяц и исчис-ляется с мо-мента выплаты «Заказчи-ком» дого-ворной цены (отчётный период с 01.03.2023 по 01.06.2023)
	[bookmark: _Hlk177728712]Восстановление уличного освещения от перекрёстка ул. Челюскина- ул. Щорса до перекрёстка ул. Челюскина – ул. Литовская
	стоимость работы ус-танавли-вается сог-ласно локального ре-сурсного 
расчёта
599,98
	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 23.05.2023 на сумму 599,98 т. р. (электромонтажные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ.; электромонтажные работы вне охранной зоне ВЛ-10 кВ.) 

	ВСЕГО
	41 429,23



Муниципальный контракт от 02.03.2023 №56 
(ИКЗ:233250701130025070100100280014211244)          

[bookmark: _Hlk143772726]В целях выполнения работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина, г.Лесозаводск Приморского края администрацией Лесозаводского городского округа на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме.
 25 ноября 2022 года администрацией Лесозаводского городского округа заключён Договор № 252 с обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоПроектЭксперт» на проведение экспертизы сметной стоимости строительства.
В представленной откорректированной, в соответствии с замечаниями в процессе проведения экспертизы сметной документации, в отношении сметного расчёта выдано положительное заключение, утверждённое 06 декабря 2022 года. По результатам экспертизы стоимость работ и НМЦК составила 53 696 676 рублей 62 копейки (Заключение № 36-1-0918-22 от 06.12.2022).
По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, поданы заявки от семи участников. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008823000016 от 16.02.2023 №14 победителем определено Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» с понижением цены Контракта на 28%.   
По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 38 661 606 рублей 98 копеек. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 15 035 069 рублей 64 копейки.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог ул. Белова и ул. Макарова.
02 марта 2023 года между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» (далее – Подрядчик или ООО «ДСК-1») заключён муниципальный контракт №56 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края» (далее – Муниципальный контракт №56 или Контракт №56). 
[bookmark: _Hlk180673595]В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в соответствии с п.1.1 Муниципального контракта №56 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина в соответствии с Описанием  объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), со Сметой стоимости выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Контракту), Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Контракту), Схемы выполнения работ 1-4 (Приложение №5), в схеме №1 указана протяженность дороги: 2 200 м.
Согласно пункта 2.1 цена Контракта составила 38 661 606,98 рублей. Сроки выполнения работ, указанных в Контракте: начало выполнения работ 15.03.2023 года и окончание работ 31.07.2023, в соответствии с графиком выполнения работ. Порядок и срок оплаты выполненных работ определены пунктами 2.5-2.7 Контракта: не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком  документа о приёмке выполненных работ (акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании, выставленного Подрядчиком счёт–фактуры (счёта)). 
[bookmark: _Hlk179897552]Муниципальным контрактом №56 предусмотрено выполнение работ в четыре этапа (приложение №3 к Контракту №56 - График выполнения работ):
[bookmark: _Hlk178941743][bookmark: _Hlk179904426]- 1 этап: снятие асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ по данному этапу составляет 1 117 719,34 рублей.  Срок выполнения работ с 15.03.2023 до 15.04.2023. Срок исполнения этапа с 15.03.2023 до 23.05.2023. 
В рамках этапа №1 Подрядчиком выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия, также выполнены работы по разработке грунта на пешеходной зоне, предусмотренные 4 этапом. Сумма выполненных работ, согласно акту по форме КС-2, составила 1 117 719,34 рублей.
[bookmark: _Hlk149911379]В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что Подрядчик направил документы о приёмке работ Заказчику с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) 02.05.2023 (акт о приёмке выполненных работ № 1 от 14.04.2023, отчётный период в данном акте указан с 15.03.2023 по 15.04.2023). 
03 мая 2023 года Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ.
Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 56 осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС.
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 1 этапа по Контракту №56, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 12.05.2023 (платёжное поручение № 492135 на сумму 33 531,58 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 30.05.2023 (платёжное поручение № 636335 на сумму 1 084 187,76 рублей).
[bookmark: _Hlk181175912]В ходе контрольного мероприятия установлено, что срок оплаты выполненных работ данного этапа нарушен (п. 2.7 Контракта №56) и просрочка составила 13 дней.
[bookmark: _Hlk181113975]Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ 1 этапа по контракту от 01.03.2023 №56 за период с 15.03.2023 по 15.04.2023 составляет 8 926,48 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	03.05.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	1 084 187,76 руб.

	Период просрочки
	17.05.2023 – 29.05.2023 (13 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 1 084 187,76 руб. × (1/300 × 19 %) × 13 = 8 926,48 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.

- 2 этап: ликвидация пучинообразований. Стоимость работ по данному этапу составляет 768 046,47 рублей. Срок выполнения работ с 15.04.2023 до 15.05.2023.  Срок исполнения этапа с 15.04.2023 до 21.06.2023. 
В рамках этапа №2 Подрядчиком выполнены работы по ликвидации пучинообразований. Сумма выполненных работ, согласно акту по форме №КС-2, составила 768 046,47 рублей.
В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что Подрядчик направил документы о приёмке работ Заказчику с использованием ЕИС 15.05.2023 (акт о приёмке выполненных работ № 2 от 15.05.2023, отчётный период в данном акте указан с 15.04.2023 по 15.05.2023). 
Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 56 осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС. 
[bookmark: _Hlk181002993]Заказчиком документы о приёмке выполненных работ подписаны 13 июня 2023 года.
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 2 этапа по Контракту №56, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 28.06.2023 (платёжное поручение № 875900 на сумму 23 041,39 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 20.07.2023 (платёжное поручение № 161091 на сумму 745 005,08 рублей).
[bookmark: _Hlk181174250]В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение п. 2.7 Контракта №56 (срок оплаты выполненных работ), просрочка составила 26 дней.
Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ 2 этапа по контракту от 01.03.2023 №56 за период с 15.04.2023 по 15.05.2023 составляет 12 340,72 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	13.06.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	768 046,47 руб.

	Период просрочки
	23.06.2023 – 27.06.2023 (5 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта:768 046,47 руб. × (1/300 × 19 %) × 5 = 2 432,15 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.
	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	745 005,08 руб.

	Период просрочки
	29.06.2023 – 19.07.2023 (21 день)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени) 
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 745 005,08 руб. × (1/300 × 19 %) × 21 = 9 908,57 руб.

- 3 этап: ремонт колодцев, асфальтирование, устройство обочин. Стоимость работ по данному этапу составляет 35 112 219,78 рублей.  Срок выполнения работ с 15.05.2023 до 15.06.2023. Срок исполнения этапа с 15.05.2023 до 24.07.2023. 
[bookmark: _Hlk179963590]В рамках этапа №3 Подрядчиком выполнены работы по ремонту колодцев, устройству оснований покрытий, устройству обочин. Сумма выполненных работ, согласно акту по форме №КС-2, составила 35 112 219,78 рублей.
В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что Подрядчик направил документы о приёмке работ Заказчику с использованием ЕИС 04.08.2023 (акт о приёмке выполненных работ № 3 от 15.06.2023, отчётный период в данном акте указан с 15.05.2023 по 15.06.2023). 
Заказчиком документы о приёмке 3 этапа выполненных работ подписаны 28 августа 2023 года.
Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 56 осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС.
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 3 этапа по Контракту №56, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 30.08.2023 (платёжное поручение № 461324 на сумму 1 053 366,59 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 22.09.2023 (платёжное поручение № 660629 на сумму 34 058 853,19 рубля).
В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение п. 2.7 Контракта №56 (срок оплаты выполненных работ), просрочка составила 15 дней.
Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ 3 этапа по контракту от 01.03.2023 №56 за период с 15.05.2023 по 15.06.2023 составляет 323 559,11 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	28.08.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	34 058 853,19 руб.

	Период просрочки
	07.09.2023 – 21.09.2023 (15 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 34 058 853,19 руб. × (1/300 × 19 %) × 15 = 323 559,11 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.
- 4 этап: пешеходная зона, нанесение разметки. Стоимость работ по данному этапу составляет 1 663 621,39 рубль.  Срок выполнения работ с 15.06.2023 до 31.07.2023. Срок исполнения этапа с 15.06.2023 до 06.09.2023. 
В рамках этапа №4 Подрядчиком выполнены работы по устройству пешеходной зоны и нанесении разметки. Сумма выполненных работ, согласно акту по форме №КС-2, составила 1 663 621,39 рублей.
При проведении контрольного мероприятия установлено, что Подрядчик направил документы о приёмке работ Заказчику с использованием ЕИС 07.09.2023 (акт о приёмке выполненных работ № 4 от 31.07.2023, отчётный период в данном акте указан с 15.06.2023 по 31.07.2023). 
Заказчиком документы о приёмке выполненных работ 4 этапа подписаны 12 сентября 2023 года.
Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 56 осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС.
[bookmark: _Hlk179975699]Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 4 этапа по Контракту №56, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 13.09.2023 (платёжное поручение № 572718 на сумму 49 908,64 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 10.10.2023 (платёжное поручение № 781579 на сумму 1 613 712,75 рублей).
[bookmark: _Hlk181181632]Срок оплаты выполненных работ данного этапа нарушен (п. 2.7 Контракта №56) и составил 18 дней просрочки.
Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ 4 этапа по контракту от 01.03.2023 №56 за период с 15.06.2023 по 31.07.2023 составляет 18 396,33 рублей.
Расчет произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	12.09.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	1 613 712,75 руб.

	Период просрочки
	22.09.2023 – 09.10.2023 (18 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 1 613 712,75 руб. × (1/300 × 19 %) × 18 = 18 396,33 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.
Итоговая сумма возможной к предъявлению, со стороны исполнителя, неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ по Контракту №56 составила 363 222,64 рубля.
Согласно пункта 5 муниципального контракта № 56 от 02.03.2023 приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней с даты направления Подрядчиком документов о приёмке с использованием ЕИС. При приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться экспертные организации.
Администрацией Лесозаводского городского округа был привлечён индивидуальный предприниматель, на основании заключённого контракта от 27.03.2023 №89 на сумму 293 431,95 рубль, на проведение экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом №56.
[bookmark: _Hlk180758000]Из отчётов о результатах проведённого строительного надзора по этапам выполненных работ следует, что за период производства работ Подрядчик выполнил все работы по ремонту автомобильной дороги, согласно предусмотренному контракту и действующей на данный момент нормативно-технической документации.
Все материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.
Количество деформированного асфальтобетонного покрытия составило 12 000 кв.м. на сумму 378 617,29 рублей.
На основании предоставленной информации следует, что указанный асфальтовый лом вывезен на территорию спортивного комплекса «Чемпион» и был использован при ремонте автомобильных дорог по ул. Макарова и ул. Белова.
[bookmark: _Hlk180760209][bookmark: _Hlk183588733]В рамках гарантийных обязательств, в соответствии с п.6.5 Контракта №56 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края», администрацией Лесозаводского городского округа ведётся претензионная работа (претензия от 15.05.2024 №08-3814) по устранению выявленных дефектов. 
По устному объяснению начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства, устранение выявленных дефектов произведено частично. 
Администрацией Лесозаводского городского округа повторная претензия не направлена и на момент проведения проверки недостатки не устранены.

Муниципальный контракт от 30.03.2023 №161
[bookmark: _Hlk179961606]30 марта 2023 года между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» (далее – Подрядчик, ООО ДСК-1) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) заключён Муниципальный контракт №161 «На выполнение работ по прокладке водоотводных сооружений по ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края» (далее – Муниципальный контракт №161или Контракт №161) на сумму 599 620 рублей 12 копеек. Срок выполнения работ определён с 01 июня 2023 года по 30 июля 2023 года.
Согласно п.1.1 Контракта №161 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по прокладке водоотводных сооружений по ул. Челюскина г.Лесозаводск Приморского края в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту), со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту). 
[bookmark: _Hlk179359826][bookmark: _Hlk180758409]Согласно представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, к Муниципальному контракту №161 в локальной ресурсной смете отсутствуют даты утверждения и согласования соответствующими должностными лицами.  
[bookmark: _Hlk179977837]В соответствии с п.2.4. Муниципального контракта №161 обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования: средства бюджета Лесозаводского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются местный бюджет, субсидии из бюджета Приморского края.
[bookmark: _Hlk149913682]В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг отсутствует запись о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций (в соответствии с п.3.4-3.5 муниципального контракта №161 и ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ). 
[bookmark: _Hlk149914011][bookmark: _Hlk149913977]Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено отсутствие ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительной схемы производства работ, документов, удостоверяющих качество материалов (товаров), изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, декларации о соответствии) при проведении Подрядчиком работ в рамках Муниципального контракта №161 (п.7 Описания объекта закупки). Указанные документы к проверке не предоставлены, что позволяет сделать вывод об их отсутствии. Таким образом, Заказчиком- администрацией ЛГО, в должной мере не обеспечен контроль за выполнением работ, что в дальнейшем может привести к сложностям при проведении претензионной работы по дефектам, выявленным в процессе эксплуатации.
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ по Контракту №161, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 06.10.2023 (платёжное поручение № 769100 на сумму 17 988,60 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 31.10.2023 (платежное поручение № 65672 на сумму 581 631,52 рубль).
[bookmark: _Hlk181182346]При проведении контрольного мероприятия установлено, что нарушен п. 2.8 настоящего контракта (сроки оплаты за выполненные работы), просрочка составила 57 дней.
[bookmark: _Hlk179362207]Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по контракту от 30.03.2023 №161 за период с 01.06.2023 по 30.07.2023 составляет 21 646,29 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС 2
	30.07.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	599 620,12 руб.

	Период просрочки
	10.08.2023 – 05.10.2023 (57 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 599 620,12 руб. × (1/300 × 19 %) × 57 = 21 646,29 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.

Муниципальный контракт от 30.03.2023 №162
30 марта 2023 года между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» (далее - Подрядчик) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) заключён Муниципальный контракт №162 «На выполнение работ по устройству водопропускного лотка по ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края» (далее – Муниципальный контракт №162 или Контракт №162) на сумму 594 002 рубля 62 копейки. Срок выполнения работ определён с 01 июня 2023 года по 30 июля 2023 года.
Согласно п.1.1 Муниципального контракта №162 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по устройству водопропускного лотка по ул. Челюскина г.Лесозаводск Приморского края согласно описанию объекта закупки (Приложение №1 к контракту), со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту). 
Согласно представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов к Муниципальному контракту №162 в локальной ресурсной смете отсутствуют даты утверждения и согласования соответствующими должностными лицами.  
В соответствии с п.2.4. Муниципального контракта №162 обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования: средства бюджета Лесозаводского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются местный бюджет и субсидии из бюджета Приморского края.
В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг отсутствует запись о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций (в соответствии с п.3.4-3.5 муниципального контракта №162 и ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ). 
К проверке не предоставлены: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы производства работ, документы, удостоверяющие качество материалов (товаров), изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, декларации о соответствии) при проведении Подрядчиком работ в рамках Муниципального контракта №162 (п.7 описания объекта закупки), что позволяет сделать вывод об их отсутствии.
[bookmark: _Hlk179978941]Согласно представленным документам, оплата выполненных работ по Контракту №162, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 06.10.2023 (платёжное поручение № 769101 на сумму 17 820,08 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 31.10.2023 (платежное поручение № 65673 на сумму 576 182,54 рубля).
[bookmark: _Hlk181190114]При проведении контрольного мероприятия установлено, что нарушены сроки оплаты за выполненные работы (п. 2.8 настоящего контракта), просрочка составила 81 день.
Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по контракту от 30.03.2023 №162 за период с 01.06.2023 по 30.07.2023 составляет 30 201,46 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС 2
	30.07.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	594 002,62 руб.

	Период просрочки
	10.08.2023 – 05.10.2023 (57 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 594 002,62 руб. × (1/300 × 19 %) × 57 = 21 443,49 руб.
	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	576 182,54 руб.

	Период просрочки
	07.10.2023 – 30.10.2023 (24 дня)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 576 182,54 руб. × (1/300 × 19 %) × 24 = 8 757,97 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты.
 Вместе с тем стоит отметить, что при рассмотрении представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, муниципальный контракт №161 от 30.03.2023 и муниципальный контракт №162 от 30.03.2023 принимая во внимание тождественность предмета контрактов, временной интервал, в течение которого были заключены указанные контракты, заключение Муниципальных контрактов с одним Подрядчиком, единые цели Муниципальных контрактов, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу о намеренном разделении закупок на 2 муниципальных контракта (2 Муниципальных контракта до 600 тысяч рублей) в целях обеспечения формальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения контрактов с определенным хозяйствующим субъектом.

[bookmark: _Hlk179818210][bookmark: _Hlk139293319]Муниципальный контракт от 03.05.2023 №166
[bookmark: _Hlk179362610]03 мая 2023 года между администрацией Лесозаводского городского округа в лице заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа и Индивидуальным предпринимателем (далее - Подрядчик) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) заключён Муниципальный контракт №166 «На выполнение работ по планировке территории (корчёвка пней) ул. Челюскина г. Лесозаводск» (далее – Муниципальный контракт №166 или Контракт №166) на сумму 400 342 рубля 05 копеек. Срок выполнения работ определён с 03 мая 2023 года по 30 мая 2023 года.
Согласно представленным администрацией Лесозаводского городского округа документам к Муниципальному контракту №166, в локальной ресурсной смете отсутствуют даты утверждения и согласования соответствующими должностными лицами.  
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 3.4-3.5 Муниципального контракта №166 Заказчик-администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ не проводила. 
[bookmark: _Hlk180142663]Согласно представленным документам, оплата выполненных работ по Контракту №166, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 30.05.2023 (платёжное поручение № 634951 на сумму 12 010,26 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 27.06.2023 (платежное поручение № 869708 на сумму 388 331,79 рубль).
[bookmark: _Hlk180150068]При проведении контрольного мероприятия установлено, что нарушены сроки оплаты за выполненные работы (п. 2.4 настоящего контракта), просрочка составила 27 дней.
Возможная к предъявлению, со стороны исполнителя, неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по контракту от 03.05.2023 №166 за период с 03.05.2023 по 30.05.2023 составляет 6 640,47 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме КС 2
	15.05.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	388 331,79 руб.

	Период просрочки
	31.05.2023 – 26.06.2023 (27 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19 %


Порядок расчёта: 388 331,79 руб. × (1/300 × 19 %) × 27 = 6 640,47 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты
[bookmark: _Hlk149899588]Также установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по Контракту №166 не соответствует Описанию объекта закупки (приложение №1 к контракту) по перечню работ и объемам (п. 5.4.1 настоящего контракта).  
Сравнительный анализ наименования позиций и объёма работ, указанных в Описании объекта закупки (Приложение №1 к муниципальному контракту №166) и Локальной ресурсной смете Муниципального контракта №166 представлен в таблице №1.
	
                                                                                                                Таблица №1
	Наименование позиции
	Описание объекта закупки
	Локальная ресурсная смета

	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-03;   (100 шт.)
	0,31
	0,32

	Смеси готовые щебёночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С3, размер зёрен 0-120 мм;   (м3)
	Данная позиция отсутствует
	130



При проведённом анализе установлено нарушение п. 5.4.1 Контракта №166, в Описании объекта закупки отсутствует позиция сметы: смеси готовые щебёночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С3, размер зёрен 0-120 мм и расхождение показателей по позиции: при перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-03. То есть, Заказчиком допущены ошибки при составлении контракта в разделе: Описание объекта закупки.

[bookmark: _Hlk179818079]Муниципальный контракт от 25.05.2023 №190 
Администрацией Лесозаводского городского округа заключён муниципальный контракт от 25.05.2023 №190 с Подрядчиком ООО «Дальневосточная строительная компа-ния – 1» на выполнение работ по оборудованию искусственными неровностями пешеходных переходов, расположенных на ул. Челюскина г. Лесозаводске на сумму 384 137,60 рублей.
Срок выполнения работ определён с 01 июня 2023 года по 30 июля 2023 года.
Согласно п.1.1 Муниципального контракта №190 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по оборудованию искусственными неровностями пешеходных переходов, расположенных по ул. Челюскина г.Лесозаводск согласно описанию объекта закупки (Приложение №1 к контракту), со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту). 
Согласно представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов к Муниципальному контракту №190, в локальной ресурсной смете отсутствуют даты утверждения и согласования соответствующими должностными лицами.  
Акт о приёмке выполненных работ (ф. №КС-2) на сумму 384 137,60 рублей составлен и подписан 12 сентября 2023 года.
В соответствии с п.2.8. Муниципального контракта №190 оплата работ производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. 
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ по Контракту №190, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 29.09.2023 (платёжное поручение № 710551 на сумму 11 524,13 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 25.10.2023 (платежное поручение № 35074 на сумму 372 613,47 рубль).
Документы, подтверждающие взыскание неустойки за просрочку исполнения данного контракта, администрацией Лесозаводского городского округа к проверке не представлены, что позволяет сделать вывод об их отсутствии.
Неустойка за нарушение срока исполнения по контракту от 25.05.2023 №190 за период с 01.06.2023 по 30.07.2023 составляет 5 826,09 рублей.
Период начисления неустойки: 01.08.2023 – 11.09.2023 (42 дня)
Долг на дату начала периода начисления неустойки (01.08.2023): 384 137,60 рублей
	период
	дней
	ставка ЦБ
	неустойка

	01.08.2023 – 14.08.2023
	14
	8,50
	1 523,75

	15.08.2023 – 11.09.2023
	28
	12,00
	4 302,34

	ИТОГО
	42
	
	5826,09



Администрацией Лесозаводского городского округа не приняты меры к взысканию с исполнителя муниципального контракта пени за просрочку исполнения муниципального контракта №190 в сумме 5 826 рублей 09 копеек, что является упущенной возможностью пополнения бюджета Лесозаводского городского округа.
[bookmark: _Hlk180658313]В свою очередь со стороны администрации Лесозаводского городского округа нарушен срок оплаты за выполненные работы (п. 2.8 настоящего контракта), просрочка составила 32 дня.
Возможная к предъявлению, со стороны исполнителя, неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по контракту от 25.05.2023 №190 составляет 7 602,72 рубля.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	12.09.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	384 137,60 руб.

	Период просрочки
	22.09.2023 – 28.09.2023 (7 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 384 137,60 руб. × (1/300 × 19 %) × 7 = 1 703,01 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты
	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	372 613,47 руб.

	Период просрочки
	30.09.2023 – 24.10.2023 (25 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 372 613,47 руб. × (1/300 × 19 %) × 25 = 5 899,71 руб.

Муниципальный контракт от 25.10.2023 №355
25 октября 2023 года между администрацией Лесозаводского городского округа в лице главы Лесозаводского городского округа и Индивидуальным предпринимателем (далее - Подрядчик) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) заключён Муниципальный контракт №355 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, расположенная по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Челюскина (от пересече-ния ул. Челюскина - ул. Путейская до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионально-го или межмуниципального значения 05 Оп РЗ 05К-167 с. Ружино -ст. Ружино (ремонт, поднятие крышек люков)» (далее – Муниципальный контракт №355) на сумму 189 542,48 рубля. Срок выполнения работ определён: с момента подписания до 15.11.2023.
[bookmark: _Hlk180146764][bookmark: _Hlk180146570][bookmark: _Hlk180146905]В соответствии с п.1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение указанных выше работ, согласно Описанию объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), со Сметой стоимостью выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, локальный сметный расчёт (Приложение №2 к настоящему Контракту) подписан должностными лицами сторон, однако отсутствуют даты составления и утверждения сметы. 
Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №5 составлен и подписан должностными лицами сторон 07 ноября 2023 года. 
В указанном Акте о приёмке выполненных работ имеется запись о проверке объёма работ в лице начальника Управления жизнеобеспечения. 
В соответствии с п. 2.8 Контракта, оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа приёма Заказчиком. 
Согласно представленным документам, оплата выполненных работ по Контракту №355 за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 15.11.2023 (платёжное поручение № 204923 на сумму 5 686,27 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 30.11.2023 (платежное поручение № 333240 на сумму 183 856,21 рублей).
[bookmark: _Hlk181193990]При проведении контрольного мероприятия установлено, что нарушен срок оплаты за выполненные работы (п. 2.8 настоящего контракта), просрочка составила 12 дней.
Возможная к предъявлению, со стороны исполнителя, неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по контракту от 25.10.2023 №355 составляет 1 397,31 рублей.
Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ
	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	07.11.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	183 856,21 руб.

	Период просрочки
	18.11.2023 – 29.11.2023 (12 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 183 856,21 руб. × (1/300 × 19 %) × 12 = 1 397,31 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты

Договор подряда от 01.03.2023 №45/95 
Администрацией Лесозаводского городского округа заключён договор подряда с Подрядчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» на восстановление уличного освещения от перекрёстка ул. Челюскина – ул. Щорса до перекрёстка ул. Челюскина – ул. Литовская на сумму 599 978,09 рублей.
Срок выполнения работ по Договору составляет 1 (один) календарный месяц и исчисляется с момента выплаты Заказчиком договорной цены.
Согласно п. 2.2 Заказчик обязуется внести предоплату в размере 30% от сметной стоимости работ, предусмотренных данным Договором подряда. 
В соответствии с п. 2.3 Подрядчик приступает к выполнению работ, указанных в Договоре в течении 5 (пяти) дней после получения от Заказчика предоплаты согласно п. 2.2.
В связи с тем, что по Договору 45/95 Заказчиком не была произведена предоплата (согласно п. 2.2), а работы оплачены по факту, то проконтролировать срок выполнения работ по данному договору нет возможности. Однако, в Акте о приёмке выполненных работ от 23.05.2023 указан отчётный период с 01.03.2023 по 01.06.2023, а п.1.3 Договора предусмотрен срок выполнения работ 1 (один) календарный месяц. Следовательно, Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по данному Договору. 
[bookmark: _Hlk180759507]При анализе представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов установлено, что в Договоре №45/95 отсутствуют даты подписи сторон, в локальной ресурсной смете отсутствуют даты утверждения и согласования соответствующими должностными лицами. 
[bookmark: _Hlk180659384] Акт о приёмке выполненных работ (ф. №КС-2) №1 на сумму 599 978,09 рублей составлен и подписан Подрядчиком и Заказчиком 23 мая 2023 года.
В соответствии с п.2.4 Договора 45/95 Заказчик обязуется произвести окончательный расчёт в течении 5 (пяти) дней на основании подписанного Акта выполненных работ формы КС-2, счёта, счёт-фактуры.
Оплата выполненных работ по Договору №45/95 за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 28.06.2023 (платёжное поручение № 878200 на сумму 17 999,34 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 20.07.2023 (платежное поручение № 161094 на сумму 581 978,75 рублей).
Просрочка оплаты составила 49 дней.
Возможная к предъявлению, со стороны исполнителя, неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по договору подряда от 01.03.2023 №45/95 составляет 18 379,93 рублей.

 Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона по 44-ФЗ

	Дата подписания Акта по форме №КС-2
	23.05.2023

	Сторона, которую привлекают к ответственности
	заказчик

	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	599 978,09 руб.

	Период просрочки
	31.05.2023 – 27.06.2023 (28 дней)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 599 978,09 руб. × (1/300 × 19 %) × 28 = 10 639,61 руб.
сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты
	Вид неустойки
	пени

	Сумма задолженности
	581 978,75 руб.

	Период просрочки
	29.06.2023 – 19.07.2023 (21 день)

	Дата расчёта неустойки (уплаты пени)
	25.10.2024

	Ключевая ставка ЦБ на 25.10.2024
	19%


Порядок расчёта: 581 978,75 руб. × (1/300 × 19 %) × 21 = 7 740,32 руб.

Проведя анализ платёжных документов, по контрактам на ремонт автомобильной дороги ул. Челюскина заключённым в 2023 году и установлено, что нарушены сроки оплаты за выполненные работы по всем муниципальным контрактам. 
В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ пени и штрафы для заказчиков носят не обязательный характер. Для Поставщика, по отношению к которому Заказчик нарушил срок оплаты по госконтракту, предъявление ему требования по уплате неустойки является правом. Воспользуется он им или нет, это его личное дело – закон не обязывает это делать. 
[bookmark: _Hlk182919524][bookmark: _Hlk182919479]В соответствии с представленными расчётами, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу, что существует риск предъявления пеней со стороны исполнителей контрактов Заказчику (администрации Лесозаводского округа) в сумме 449 090,82 рублей, а также штрафов, что может стать дополнительной нагрузкой на бюджет Лесозаводского городского округа.
Кроме того, за данные нарушения (законодательства о закупках) предусмотрена административная ответственность.
В рамках проведения контрольного мероприятия, Контрольно-счётной палатой совместно с участием начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа и в присутствии депутата Думы Лесозаводского городского округа проведён визуальный осмотр автомобильной дороги по ул. Челюскина без применения технических средств: измерительного колеса и мерной ленты-рулетки (протокол №1 от 10.10.2024). 
   В рамках заключённых контрактов выполнены следующие работы:
· [bookmark: _Hlk140498349][bookmark: _Hlk179544236]произведено асфальтирование проезжей части и пешеходной зоны, 
· на обочинах произведены укрепительные полосы из щебня, 
· проложен водопропускной лоток, 
· проложена водопропускная труба в районе вагонного депо, 
· произведён ремонт и поднятие крышек люков в количестве 3 шт., 
· произведена корчёвка пней,
· оборудованы неровности 2 пешеходных переходов, 
· установлены знаки в количестве 24 шт., 
· нанесена разметка, 
·  восстановлено уличное освещение от перекрёстка ул. Челюскина – ул. Щорса до перекрёстка ул. Челюскина – ул. Литовская.
При визуальном осмотре установлено, что при небольшом сроке эксплуатации у водопропускного лотка 2 плиты (одна в районе часовни и одна в районе вагонного депо) имеют дефекты в виде сколов и торчания арматур. Также отмечено, что после выпадения осадков (дождь, снег) на привокзальной площади происходит скопление воды. И её длительное воздействие на асфальтобетонное покрытие негативно отражается на качестве и состоянии дороги, при этом снижая срок эксплуатации. В устной форме Подрядчик объяснил этот факт тем, что изначально, при составлении сметы, администрацией ЛГО не были предусмотрены работы, которые необходимы для исправления указанного дефекта. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

Выводы:
По результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ремонту ул. Челюскина в г. Лесозаводске в 2023 году» Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа отмечает следующее:
1. Финансирование мероприятий программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы осуществляется за счёт средств местного бюджета из дорожного фонда Лесозаводского городского округа и субсидии из краевого бюджета, за счёт средств дорожного фонда Приморского края. Объём финансирования бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию мероприятия по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования, улиц проездов составил 231 888 тыс. рублей и освоены в 2023 году на 99,93% (231 733,48 тыс. рублей).  
2. При проведении контрольного мероприятия установлено отсутствие плана мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог, благоустройства территорий в 2023 году, не осуществлялось планирование объёма работ, что является нарушением ст.14 Федерального закона №257-ФЗ. 
3. В нарушении Федерального закона №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления администрации Лесозаводского городского округа от 02.02.2017 №127-НПА «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа» в проверяемом периоде  2023 год муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа администрацией Лесозаводского городского округа не осуществлялся, журнал учёта проверок отсутствует.
[bookmark: _Hlk183526638]4. Администрацией Лесозаводского городского округа в проверяемом периоде потребность в денежных ассигнованиях на мероприятия по техническому содержанию и ремонту дорог рассчитана без применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения. 
5. При проведении контрольного мероприятия установлено, что показатель протяжённости автомобильных дорог, указанный в Перечне автомобильных дорог Лесозаводского городского округа (360,6 км), не соответствует данным статистической формы №3-ДГ (мо), в которой по состоянию на 1 января 2024 года отражена общая протяжённость дорог  358,9 км.
[bookmark: _Hlk183531363]Также установлено, что протяжённость автомобильной дороги по ул. Челюскина имеет различные друг от друга показатели: 
[bookmark: _Hlk183531277]        - согласно Перечня автомобильных дорог протяжённость автомобильной дороги составляет 2,2 км.;
        - согласно представленного к проверке Технического паспорта, протяжённость автомобильной дороги составляет 1,890 км.;
        - в Едином государственном реестре недвижимости дорога отсутствует.
[bookmark: _Hlk183531237]Несоответствие показателей протяжённости автомобильной дороги ул. Челюскина, является нарушением Федерального закона №257-ФЗ.
[bookmark: _Hlk183520463]6. В нарушение статьи 1 Федерального закона №218-ФЗ, автомобильная дорога по ул. Челюскина в г. Лесозаводске на кадастровом учёте не числится.
7. Согласно экспертизе результатов выполненных работ по Контракту №56, Подрядчик выполнил все работы по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина, предусмотренные настоящим контрактом и в соответствии с действующей на данный момент нормативно-технической документацией.
[bookmark: _Hlk183526867][bookmark: _Hlk180758562]8. При проведении контрольного мероприятия установлено отсутствие даты утверждения и согласования должностными лицами сметных расчётов на выполнение работ по муниципальным контрактам: №161, №162, №166, №190, №355 и в договоре подряде №45/95. 
 Также, отсутствуют записи о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.
[bookmark: _Hlk183526982]9. В рамках контрольного мероприятия установлено отсутствие ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительной схемы производства работ, документов, удостоверяющих качество материалов (товаров), изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, декларации о соответствии) при проведении Подрядчиком работ в рамках Муниципальных контрактов: №161, №162, №190. 
[bookmark: _Hlk181263322]Таким образом, Заказчиком в должной мере не обеспечен контроль за выполнением работ, что в дальнейшем может привести к сложностям при проведении претензионной работы по дефектам, выявленным в процессе эксплуатации.
[bookmark: _Hlk183527109]10. Отсутствуют даты подписи должностными лицами Договора подряда №45/95.

[bookmark: _Hlk183527790][bookmark: _Hlk183527168]11. При визуальном осмотре объекта контрольного мероприятия установлено, что автомобильная дорога ул. Челюскина находится в удовлетворительном состоянии, однако   у водопропускного лотка 2 плиты имеют дефекты в виде сколов и торчание арматур (одна в районе часовни и одна в районе вагонного депо). 
В рамках гарантийных обязательств Контракта №56 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина г. Лесозаводск Приморского края», администрацией ЛГО в мае 2024 года направлена претензия по устранению выявленных дефектов. 
На момент проведения контрольного мероприятия выявленные дефекты не устранены, при этом повторная претензия со стороны администрации в адрес Исполнителя не направлялась.
12. Документально подтверждён факт передачи от ООО «ДСК-1» администрации Лесозаводского городского округа деформированного асфальтобетонного покрытия и имеются сведения о его дальнейшем использовании для нужд Лесозаводского городского округа.
13.  В результате контрольного мероприятия установлено, что меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке пени за нарушение срока выполнения работ по Муниципальному контракту №190 в сумме 5 826 рублей 09 копеек, администрацией ЛГО не предпринимались, что является упущенной возможностью пополнения бюджета Лесозаводского городского округа.
[bookmark: _Hlk183527618]14. В ходе контрольного мероприятия установлено, что по всем, заключённым в 2023 году контрактам, на ремонт автомобильной дороги ул. Челюскина, Заказчиком нарушены сроки оплаты за выполненные работы. 
В связи с этим, существует риск предъявления пеней исполнителями контрактов Заказчику в сумме 449 090,82 рублей, а также штрафов, что может стать дополнительной нагрузкой на бюджет Лесозаводского городского округа.


Рекомендации:
Администрации Лесозаводского городского округа:
1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по устранению и в дальнейшем недопущению нарушений и замечаний.
2. Обеспечить регулярное проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог.
3. При расчёте стоимости ремонта дорог, а также при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год руководствоваться установленными нормативно-правовыми документами. 
4. Взять под контроль соответствие информации об автомобильных дорогах Лесозаводского городского округа.
5. Принять меры по взысканию с исполнителя муниципального контракта №190 пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту в размере 5 826 рублей 09 копеек. 
6. Администрации Лесозаводского городского округа принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. 
7. Не допускать нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств.
8. Не допускать в дальнейшем нарушений норм действующего законодательства, нормативно-правовых актов при выполнении мероприятий по ремонту автомобильных дорог.

Управлению имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа:
1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог Лесозаводского городского округа в части отражения в нём полной и достоверной информации о протяжённости муниципальных дорог.
2. Автомобильную дорогу по ул. Челюскина в г. Лесозаводске Приморского края зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Привести в соответствие показатель протяжённости автомобильной дороги по ул. Челюскина в Едином государственном реестре, в Перечне автомобильных дорог и в Техническом паспорте.
4. [bookmark: _Hlk183763113]Усилить контроль за соблюдением достоверной информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа.
5. Усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Предложения:
Контрольно-счётной палате Лесозаводского городского округа:
1. В целях устранения выявленных нарушений и замечаний по результатам контрольного мероприятия направить в адрес администрации Лесозаводского городского округа и Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа соответствующие Представления.



Ведущий инспектор Контрольно-счётной палаты                                          
Лесозаводского городского округа                                                                        С. Е. Киселева
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