Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа в соответствии с  пунктом 1.2 плана работы КСП на 2014г. проведена проверка эффективности и целевого использования денежных средств, направленных на выполнение подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы» за текущий период 2014 года.
      Задачами Подпрограммы «Благоустройство» являются проведение комплекса работ по: реконструкции центра г. Лесозаводска; содержанию уличной дорожной сети; озеленению; содержанию мест захоронения;  осуществлению мероприятий в сфере содержания безнадзорных собак и кошек.
Для исполнения мероприятий подпрограммы «Благоустройство» администрацией Лесозаводского городского округа по состоянию с начала 2014г. и  на момент проверки были заключены 14 муниципальных контрактов и один договор (по учету (методом отлова) безнадзорных животных).
Исполнение мероприятий по договору не отнесены к вопросам местного значения.
При фактическом осмотре объектов выполненных работ установлены  факты принятия невыполненных работ по трем муниципальным контрактам. Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 162878,96 рублей.
По состоянию на 01 сентября 2014г. по подпрограмме «Благоустройство» объем бюджетных обязательств, принятых администрацией Лесозаводского городского округа, составляет 5081065,60 рублей, это 58,8% от объемов финансирования, определенных решением о бюджете на 2014г, в сравнении с суммой финансирования, определенной в паспорте муниципальной программы, объемы финансирования на 2014г. сокращены практически в половину (44%), что является свидетельством негативных предпосылок и факторов, которые не позволят обеспечить заданную эффективность подпрограммы.
Из запланированных в 2014 году мероприятий подпрограммы на момент окончания проверки полностью не исполнены мероприятия по благоустройству центральной площади, капитальному ремонту тротуаров ул. Калининская, по разработке проекта организации размещения рекламы на территории г. Лесозаводска и разработке схемы размещения рекламных конструкций.
Учитывая, что объекты благоустройства (автобусные остановки, городские газоны, тротуары, места захоронений, городские насаждения) на текущий момент не соответствуют нормативному состоянию, реализацию подпрограммных мероприятий в 2014г. следует считать неэффективной, цели подпрограммных мероприятий не достигнутыми.
Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.
По результатам проверки составлен Отчет о результатах контрольного мероприятия от 07.11.2014г. в котором Контрольно-счетной палатой изложены следующие рекомендации и предложения:
1.     Разработчику программы (Отдел Жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского) своевременно вносить изменения в действующую программу, планировать программные мероприятия с учетом реальных возможностей бюджета Лесозаводского городского округа и потребностей в обеспечении услугами ЖКХ населения городского округа.
2.     Исключить факты принятия расходных обязательств, не являющихся обязательствами Лесозаводского городского округа, по решению вопросов местного значения.
3.     Оптимизировать работу по заключению муниципальных контрактов в части своевременности их размещения на ЭТП.
4.     Усилить контрольные функции заказчика за ходом исполнения муниципальных контрактов:
- не допускать изменений видов и объемов работ установленных контрактом;
- не допускать оплату работ, принятых от заказчика без адресности их исполнения;
- исключить факты оплаты не выполненных в действительности работ.
            5.   Принять меры к возмещению ущерба бюджету Лесозаводского городского округа по оплате невыполненных(завышенных) объемов работ на сумму 162878,96 рублей.
6. Пересмотреть и проанализировать показатели результативности, целевые индикаторы  программы.
           7. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения и упущения, отраженные в настоящем отчете.
             
По результатам проверки направлен Отчет о результатах контрольного мероприятия и представление от 07.11.2014 в адрес главы администрации ЛГО для принятия мер и устранения выявленных нарушений.
Отчет о результатах контрольного мероприятия от 07.11.2014 для сведения направлен в адрес главы Лесозаводского городского округа, председателя Думы.

