

УТВЕРЖДАЮ

Глава Лесозаводского городского округа

\_\_\_\_\_ К.Ф. Банцеев  
подпись ФИО

"01" декабря 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации региональных проектов**  
**в Лесозаводском городском округе**

**ПОКАЗАТЕЛИ  
по состоянию на 01 декабря 2021 г.**

Наименования региональных проектов и показателей	Единицы измерения	Базовое значение		Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год												На	На	На	На	Примечание		
		Значение	Дата	на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024			
<b>1. Региональный проект "Цифровая культура"</b>																						
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов в Приморском крае (ед.), нарастающим итогом	Единиц	0	31.12.2020	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Проект исполнен
<b>2. Региональный проект "Успех каждого ребенка"</b>																						
2.1	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	чел.	4905	31.12.2020	4016	4016	4016	4016	4016	4016	4016	4016	4016	4106	4106	4461	3695	3758	3949	4045	Дополнительное образование дети получают в школах, ДЮСШ, ЦДТ, ЦЭВ "Радость". С 01.09.21 внедрены новые услуги по доп.образованию	
2.2	Доля детей, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	%	0	31.12.2020	0	0	0	0	10	20	20	20	20	25	25	30	30	30	30	37	Приняли участие в мероприятиях в рамках проекта "Билет в будущее" - 139 человек	
2.3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров IT-клуб	%	0	31.12.2020	0,4	0,4	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1,6	1,6	4	4	Работа технопарка "Кванториум" была 16.04.2021 (охват-45 чел)	
<b>3. Региональный проект "Современная школа"</b>																						
<b>4. Региональный проект "Социальная активность"</b>																						
4.1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел.	0,3	31.12.2020	0	88	255	471	1059	1558	2096	2203	2264	2815	3396	3396	0,9	1,2	1,8	2,1		
<b>5. Региональный проект "Патриотическое воспитание"</b>																						
<b>6. Региональный проект "Жилье"</b>																						
6.1	Объем жилищного строительства	млн. кв.м	0,007211	31.12.2020	0,000000	0,000133	0,000355	0,000581	0,001134	0,001457	0,002369	0,002687	0,003297	0,003745	0,004065	0,004203	0,008942	0,011177	0,01673	0,014566		
<b>7. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приморский край)"</b>																						
7.1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв.м	0,584	31.12.2020	0	0	0	0	0,9371	0,987	1,6949	2,0681	2,1594	2,2624	2,4051	2,6936	3,2963					

Наименования региональных проектов и показателей		Единицы измерения	Базовое значение		Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год											На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024	Примечание
			Значение	Дата	на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11					
7.2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. чел	0,024	31.12.2020	0	0	0	0	0,051	0,062	0,101	0,13	0,135	0,138	0,149	0,149	0,208			
<b>8. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"</b>																				
8.1	Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	1	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	0	0	0
8.2	Индекс качества городской среды	баллы	136	01.01.2020	128												148			
8.3	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	0	01.01.2020	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90			
8.4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	9,6	01.01.2020	0	0,22	0,53	0,75	0,75	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	15			

**ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ**  
по состоянию на 01 декабря 2021 г.

Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей									Всего, тыс. рублей	Примечание
	План	Факт / прогноз		на 2021 год				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год				
				План освоения финансирования (нарастающим итогом)							Освоено (нарастающим итогом)			
				на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021							
<b>1. Региональный проект "Цифровая культура"</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>01.04.2021</b>	<b>Бортко Марина Валериевна</b>	<b>1021,04</b>	<b>1021,04</b>	<b>1021,04</b>	<b>1021,04</b>	<b>1021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1021,04</b>		
1.1	Создан виртуальный концертный зал на площадке организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий, 1 единица	01.01.2021	01.04.2021	<b>Дербышкина Анастасия Аркадьевна</b>	1021,04	1021,04	1021,04	1021,04	1021,04	0,00	0,00	0,00	1021,04	Проект исполнен
<b>2. Региональный проект "Успех каждого ребенка"</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Елена Анатольевна Волохотюк</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", 210 чел.	31.12.2021	31.12.2021	Елена Анатольевна Волохотюк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На отчетную дату приняли участие в мероприятиях в рамках проекта "Билет в будущее" - 165 чел
2.1.1.1	Регистрация на информационно-сервисной платформе "Билет в будущее в 2021 году	31.05.2021	31.05.2021	Елена Анатольевна Волохотюк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прошли регистрацию на платформе "Билет в будущее" - 196 чел
2.1.1.2	Проведение информационной кампании о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее"	30.11.2021	30.11.2021	Елена Анатольевна Волохотюк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проведена информационная кампания через СМИ
2.2	Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 3330 чел.	31.12.2021	01.07.2021	Лариса Владимировна Пыжова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количественный результат достигнут. Мероприятие исполнено. В Проекте приняли участие 12576 человека
<b>3. Региональный проект "Современная школа"</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>Елена Анатольевна Волохотюк</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1	Создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в МОБУ СОШ № 4 ЛГО, 1 единица	01.09.2021	01.09.2021	Елена Анатольевна Волохотюк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Центр создан
3.1.1	Установка оборудования в общеобразовательной организации	31.07.2021	31.07.2021	Елена Анатольевна Волохотюк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Поставка и установка оборудования завершена в полном объеме в сентябре 2021 г
<b>4. Региональный проект "Социальная активность."</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Бортко Марина Валериевна</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 0,9 тыс. чел.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Дербышкина Анастасия Аркадьевна</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.12.2021 всего привлечено 3396 волонтеров
4.1.1.	Добровольчество в сфере образования	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 308 волонтера
4.1.2.	Добровольчество в сфере гражданско-патриотического воспитания	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 1131 волонтера
4.1.3.	Добровольчество в сфере социальной поддержки и обслуживания населения	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 139 волонтеров
4.1.4.	Добровольчество в сфере содействия в поиске пропавших людей	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 88 волонтеров
4.1.5.	Добровольчество корпоративное	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 28 волонтера
4.1.6.	Добровольчество в сфере физической культуры и спорта	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 143 волонтеров
4.1.7.	Добровольчество в сфере культуры	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 120 волонтеров
4.1.8.	Добровольчество в сфере охраны природы	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 785 волонтеров

Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей									Всего, тыс. рублей	Примечание
	План	Факт / прогноз		на 2021 год						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
				План освоения финансирования (нарастающим итогом)				Освоено (нарастающим итогом)						
				на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021							
4.1.9.	Добровольчество в сфере развития городской среды и туристической деятельности	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 336 волонтеров
4.1.10.	Добровольчество в прочих сферах	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 24 волонтера
4.1.11.	Добровольчество в сфере здравоохранения	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 76 волонтеров
4.1.12.	Добровольчество в сфере предупреждения и ликвидации ЧС	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 135 волонтеров
4.1.13.	Добровольчество в сфере финансового просвещения	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 35 волонтеров
4.1.14.	Добровольчество, реализуемое в семейных формах	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 19 волонтеров
4.1.15.	Добровольчество инклюзивное	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 21 волонтер
4.1.16.	Добровольчество граждан в возрасте 55 лет и старше	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	Костина Н.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлечено 8 волонтеров
<b>5. Региональный проект "Патриотическое воспитание"</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Елена Анатольевна Волохоток</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях Лесозаводского городского округа, 14 общеобразовательных организаций	31.12.2021	31.12.2021	Елена Анатольевна Волохоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Внедрены программы воспитания в 14 ОУ
5.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, 2324 человека	31.12.2021	31.12.2021	Елена Анатольевна Волохоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количественный результат достигнут. Мероприятие исполнено, охват - 4352 человек.
5.3	Проведены мероприятия, направленные на межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений, поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 160 человек	31.12.2021	31.12.2021	Елена Анатольевна Волохоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количественный результат достигнут. Мероприятие исполнено, охват - 2946 человек.
<b>6. Региональный проект "Жилье"</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Шилина Наталья Сергеевна</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.	Обеспечен ввод жилья в Лесозаводском городском округе, 0,008942 млн.кв.м.	31.12.2021	31.12.2021	Шилина Наталья Сергеевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количественный результат на 01.12.21 - 0,004203 млн.кв.м.
<b>7. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приморский край)"</b>		<b>30.04.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Юлия Валентиновна Гуральник</b>	<b>17850,10</b>	<b>76429,40</b>	<b>103893,87</b>	<b>185034,50</b>	<b>125353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185034,50</b>	С начала года на аукцион выставлено 84 помещений, заключены контракты на приобретение 65 квартир, а также заключено 4 соглашения с собственниками (расселение 2693,6 м2, 65 пом., 149 чел.).
7.1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья	30.04.2021	31.12.2021	Юлия Валентиновна Гуральник	17850,10	76429,40	103893,87	185034,50	125353,50	0,00	0,00	0,00	185034,50	Законтраковано на сумму 125 463 874, 0 рублей на отчетную дату 1.12.21
7.1.1.	Заключение аукционов на приобретение помещений	30.04.2021	30.04.2021	Дагоева Юлия Борисовна	17850,10	76429,40	103893,87	185034,50	125353,50	0,00	0,00	0,00	185034,50	
<b>8. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае", 4 общественных территории</b>		<b>31.08.2021</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>Юлия Валентиновна Гуральник</b>	<b>14109,78</b>	<b>16611,28</b>	<b>16660,45</b>	<b>17059,78</b>	<b>17059,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17059,78</b>	
8.1	Благоустройство общественной территории: площадь "Центральная", г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29	31.08.2021	31.08.2021	Юлия Валентиновна Гуральник	7808,07	8589,16	8589,16	9289,17	9289,17	0,00	0,00	0,00	9289,17	
8.1.1	Согласование аукционной документации в министерстве закупок на общественные территории	12.02.2021	24.02.2021	Дагоева Юлия Борисовна	7808,07	8589,16	8589,16	9289,17	9289,17	0,00	0,00	0,00	9289,17	



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей									Всего, тыс. рублей	Примечание	
	План	Факт / прогноз		на 2021 год				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год					
				План освоения финансирования (нарастающим итогом)							Освоено (нарастающим итогом)				
				на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021								
8.3.6	Ввод в эксплуатацию и оплата выполненных работ	31.07.2021	27.08.2021	Глава Леозаводского городского округа Банцев Константин Федорович	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы завершены, объект принят 27.08.21
8.4	Благоустройство общественной территории: детская площадка . г. Леозаводск, с.Донское ул. Центральная	31.07.2021	31.07.2021	Юлия Валентиновна Гуральник	1301,26	2337,46	2337,46	2036,78	2036,78	0,00	0,00	0,00	2036,78		
8.4.1	Согласование аукционной документации в министерстве закупок на общественные территории	12.02.2021	24.02.2021	Дягоева Юлия Борисовна	1301,26	2337,46	2337,46	2036,78	2036,78	0,00	0,00	0,00	2036,78		
8.4.2	Заключение контракта на общественные территории	10.03.2021	22.03.2021	Дягоева Юлия Борисовна	1301,26	2337,46	2337,46	2036,78	2036,78	0,00	0,00	0,00	2036,78		Аукцион состоялся по общественной территории детск. пл.с. Донское - 09.03.2021 - победитель Миронова О.А. Заключен контракт от 22.03.2021 № 69 на сумму 1301,261 тыс. руб. (КБ и МБ). Получено заключение экспертизы сметной стоимости на экономно, 30.06.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 1036,2 тыс. руб.
8.4.3	Завершение работ по демонтажу МАФ и пр.	30.04.2021	15.05.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.4.4	Завершение подготовительных работ по благоустройству	15.05.2021	15.05.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Работы ведутся: выемка грунта, подготовка основания, установка МАФов, установка ограждения, укладка резинового покрытия
8.4.5	Благоустройство объектов, подготовка документации к вводу в эксплуатацию	30.07.2021	30.07.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.4.6	Ввод в эксплуатацию и оплата выполненных работ	31.07.2021	16.11.2021	Глава Леозаводского городского округа Банцев Константин Федорович	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы завершены, объект принят 15.11.21
<b>Итого:</b>					<b>32 980,92</b>	<b>94 061,72</b>	<b>121 575,36</b>	<b>203 115,32</b>	<b>143 434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 115,32</b>		