

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации Лесозаводского городского округа

05 октября 2021 года

г. Лесозаводск

№ 6

Председатель – И.о. первого заместителя главы администрации
Лесозаводского городского округа Р.В. Грицев

Присутствовали: 8 чел. (список прилагается).

I. Об исполнении пункта 2 раздела 2 протокола заседания Проектного комитета Приморского края от 14.12.2020 № 398-ЩВГ

(Дитрих)

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела экономики и работы с предпринимателями (М.Ю. Дитрих).

2. МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук) **в срок до 08.10.2021** завершить работы по брендированию объектов (хоккейная коробка, с.Ружино, ул.Совесткая, 43; хоккейная коробка, ул.Вокзальная, 76; универсальная спортивная площадка ул.Октябрьская, 83).

II. О формировании графика строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) и согласовании графиков с ресурсоснабжающими организациями, уполномоченными органами, общественными наблюдателями

(Баранов)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и работы с предпринимателями (В.Л. Баранов).

2. МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук), Управлению жизнеобеспечения (Ю.В. Гуральник) **в срок до 08.10.2021** направить на согласование ресурсоснабжающим организациям (для синхронизации с планами по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций) перечень объектов планируемых к строительству в 2022 году.

3. МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук), Управлению жизнеобеспечения (Ю.В. Гуральник) предоставить перечень объектов планируемых к строительству в 2022 году в отдел экономики и работы с предпринимателями.

III. Об исполнении постановления администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2021 №940 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу в ИАС «Ситуационный центр Губернатора Приморского края»

(Баранов)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и работы с предпринимателями (В.Л. Баранов).

2. Отделу информатизации АЛГО (И.Б. Примаку) в срок до 05.10.2021 обеспечить подключение рабочего стола главы муниципального образования ПК для мониторинга реализации Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 в ИАС «Ситуационный центр Губернатора Приморского края».

**IV. О текущем состоянии выполнения работ на объектах, создаваемых в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: - Детская площадка (с. Донское, ул. Центральная);
- Сквер (с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, 18), объект 2020 года.**

(Гуральник)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ (Ю.В. Гуральник).

2. Исполнителю работ ИП Миронова О.А. по благоустройству общественной территории: Детская площадка (с. Донское, ул. Центральная) оплатить работы в соответствии с контрактом (по факту выполнения). Кассовое освоение средств перенести на ноябрь 2021 года.

3. Дополнительные работы по объекту сквер (с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, 18) перенести на 2022 год.

V. О текущем состоянии выполнения работ на объектах, создаваемых в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»:

- Развитие и благоустройство горнолыжной базы в городе Лесозаводск (мкр. Надежда, д. 9);
 - Универсальная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №5 ЛГО (г. Лесозаводск, ул. Калининская 29А);
-

(Пономарчук, Волохотюк)

1. Принять к сведению информацию врио директора МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук), и.о. начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа» (Е.А. Волохотюк).

2. МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук) обеспечить завершение всех закупочных процедур в рамках развития и благоустройства горнолыжной базы в городе Лесозаводск (мкр. Надежда, д. 9) **в срок до 01.11.2021.**

3. МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа» (Е.А. Волохотюк) обеспечить контроль по завершению работ на универсальной спортивной площадке на территории МОБУ СОШ №5 ЛГО (г. Лесозаводск, ул. Калининская 29А) **в срок до 31.10.2021.**

**VI. О достижении показателя «Индекс качества городской среды»
в Лесозаводском городском округе, в рамках исполнения
Плана мероприятий по достижению показателей рейтинга,
направленных на выполнение целей
Указа Президента Российской Федерации
от 04 февраля 2021 года № 68**

(Баранов, Гуральник)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и работы с предпринимателями (В.Л. Баранов), начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ (Ю.В. Гуральник).

2. МБУФКиС «Спортивный центр» (Д.В. Пономарчук), МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа» (Е.А. Волохотюк), МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа» (А.А. Дербышкина) предоставить информацию по организациям, учреждениям, предприятиям и прочим объектам для размещения в информационно-поисковых системах в отдел информатизации АЛГО **в срок до 07.10.2021 года.**

3. Отделу информатизации АЛГО (И.Б. Примаку) **в срок до 01.12.2021** обеспечить внесение информации по организациям, учреждениям, предприятиям и прочим объектам в информационно-поисковых системах.

И.о. первого заместителя главы администрации



Р.В. Грицев

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета администрации
Лесозаводского городского округа
от 05 октября 2021 года № 6

Список участников

ГРИЦЕВ Роман Васильевич	–	и.о. первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа;
УСОЛЬЦЕВА Анастасия Александровна		и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа;
БАРАНОВ Вадим Леонидович	–	начальник отдела экономики и работы с предпринимателями;
ГУРАЛЬНИК Юлия Валентиновна	–	начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ;
ДИТРИХ Максим Юрьевич	–	главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями;
ПОНОМАРЧУК Дмитрий Владимирович	–	врио директора МБУФКиС «Спортивный центр»;
ВОЛОХОТЮК Елена Анатольевна	–	и.о. начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»;
ДЕРБЫШКИНА Анастасия Аркадьевна	–	и.о. начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»;