

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации Лесозаводского городского округа

18 октября 2021 года

г. Лесозаводск

№ 7

Председатель – И.о. первого заместителя главы администрации
Лесозаводского городского округа Р.В. Грицев

Присутствовали: 7 чел. (список прилагается).

1. О формировании графика строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) и согласовании графиков с ресурсоснабжающими организациями, уполномоченными органами, общественными наблюдателями

(Баранов)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и работы с предпринимателями (В.Л. Баранов).

2. Ресурсоснабжающими организациями согласован перечень объектов запланированных к строительству в 2022 году. В местах дислокации объектов в 2022 году не запланированы плановые работы по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций.

И.о. первого заместителя главы администрации

Р.В. Грицев

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета администрации
Лесозаводского городского округа
от 18 октября 2021 года № 7

Список участников

ГРИЦЕВ Роман Васильевич	–	и.о. первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа;
УСОЛЬЦЕВА Анастасия Александровна		и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа;
БАРАНОВ Вадим Леонидович	–	начальник отдела экономики и работы с предпринимателями;
ГУРАЛЬНИК Юлия Валентиновна	–	начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ;
ДИТРИХ Максим Юрьевич	–	главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями;
		представитель ООО «Водоресурс»
		представитель ООО «Коммунальные сети»
		представитель филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»