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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2024                                         г. Лесозаводск                                               № 2184
О внесении изменения в постановление
администрации Лесозаводского городского округа
от 05.12.2024 № 2051 «Об изменении существенных условий
муниципального контракта от 02.05.2024 № 012030000882000041, заключенного между муниципальным бюджетным учреждением Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство                        и благоустройство» и обществом с ограниченной ответственностью                           «А-Строй», на выполнение работ по благоустройству парка «Ружино»
В связи с возникновением независящих от сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а именно несоответствие высотных отметок конструктивных элементов и структурных характеристик почвы местности (большая часть территории парка представляет собой болотистую местность                       с торфом), представленных проектом благоустройства парка «Ружино»,                               в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                   и муниципальных нужд», на основании положительного заключения экспертизы ООО «ДВ Экспертиза Проект» от 13.12.2024г. № 25-2-1-2-0792-24 администрация Лесозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 05.12.2024 № 2051 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 02.05.2024 № 012030000882000041, заключенного между муниципальным бюджетным учреждением Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» и обществом                      с ограниченной ответственностью «А-Строй», на выполнение работ                                     по благоустройству парка «Ружино» (далее – постановление)  изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: «1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 02.05.2024  № 012030000882000041, заключенного между муниципальным бюджетным учреждением Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»                      и обществом с ограниченной ответственностью «А-Строй», на выполнение работ                        по благоустройству парка «Ружино» (далее – Контракт), предусмотрев корректировку решений сметной документации и изменение срока работ (срок окончания строительно-монтажных работ 30.04.2025г.)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации Костромина А.А.
Глава Лесозаводского городского округа                                                   К.Ф. Банцеев

