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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Лесозаводского муниципального округа
от 03.04.2026 № 658
ПЛАН
мероприятий по подготовке проектов генерального плана Лесозаводского муниципального округа 
и правил землепользования и застройки Лесозаводского муниципального округа
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Публикация в газете «Любимый город на берегах Уссури» сообщения о приеме предложений по подготовке проектов генерального плана Лесозаводского муниципального округа и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесозаводского муниципального округа
	апрель 2026 года
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	2.
	Прием предложений по подготовке проектов генерального плана Лесозаводского муниципального округа и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесозаводского муниципального округа
	В течение 15 дней с момента официального обнародования настоящего постановления
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	3.
	Рассмотрение поступивших предложений, подготовка и согласование задания на разработку проектов генерального плана Лесозаводского муниципального округа и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесозаводского муниципального округа (далее- Проекты)
	В течение 10 рабочих после окончания срока приема предложений
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	4.
	Проведение закупки на выполнение работ по разработке Проектов и передача документов для организации закупки
	В сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок»
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа, отдел муниципального заказа администрации Лесозаводского муниципального округа

	5.
	Разработка Проектов
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Победитель торгов

	6.
	Размещение на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) Проектов
	В течение 10 дней со дня приемки выполненных работ по муниципальному контракту
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	7.
	Согласование Проектов
	В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	8.
	Доработка проектов с учетом замечаний, полученных в ходе согласования (в случае необходимости)
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Подрядчик

	9.
	Согласование доработанных Проектов
	В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	10.
	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам
	1 месяц с момента согласования проекта муниципального правового акта
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа

	11.
	Доработка проектов с учетом замечаний, полученных в ходе проведения процедуры публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае необходимости)
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Подрядчик

	12.
	Направление проектов муниципальных правовых актов об утверждении проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесозаводского муниципального округа в Думу Лесозаводского муниципального округа Приморского края
	В течение 10 рабочих дней со дня приемки выполненных работ после доработки проектов с учетом замечаний
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского муниципального округа


_______________________________
