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	Приложение  2

к подпрограмме № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы


Перечень основных мероприятий подпрограммы
	№

п/п
	Перечень основных мероприятий Программы
	Сроки 
выполнения
	Источники 
финансирования      

	Ответственные

	1.
	        1.1. Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 30 процентов единовременно.
	декабрь 2013 г.

- январь 2014 г.


	Без финансовых затрат
	п.1.1; п.1.2. отдел  ЖКХ управления жизнеобеспечения  администрации Лесозаводского городского округа

	
	         1.2. Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 70 процентов единовременно.
	май 2014 г.
	
	

	2.


	Проведение мероприятий по подготовке к строительству малоэтажных домов:
	декабрь 2013 г.-

февраль 2014 г.

	Средства местного бюджета
	П.2.1. отдел землепользование уУправления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

п.2.2; п.2.4 отдел градостроительства  Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа,

п.2.3; п.2.6. отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа
 администрации Лесозаводского городского округа

	
	2.1. Формирование земельного участка  под строительство  малоэтажных домов.
	
	
	

	
	2.2. Подготовка градостроительного плана земельного участка.
	
	
	

	
	2.3. Подготовка документов для проведения аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам (смета, проект муниципального контракта, техническое задание, график выполнения работ)
	
	
	

	
	2.4. Получение технических условий на присоединение жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.5. Утверждение проектной документации.

2.6. Подготовка документации для проведения аукциона по выбору подрядной организации для осуществления строительства.
	январь-февраль 2014 г.
	
	

	
	2.6. Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством жилых домов
	апрель 2015 г.,
апрель 2016 г.,

апрель 2017 г.,

ноябрь 2017 г.
	
	 п.2.6. Отдел градостроительства  Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

	3.

 
	Подготовительная работа с гражданами- жильцами аварийных домов
	
	Без финансовых затрат
	п.3.1.; п.3.2.Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,

  п.3.3. Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

 

	
	        3.1. Установление порядка определения разумного срока для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников помещений в таких домах
	июнь 2015 г.,

июнь 2016 г.,

июнь 2017 г.,

декабрь 2017 г.
	
	

	
	        3.2. Инициирование проведения общих собраний граждан и  содействие в их проведении.

Целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых истек установленный администрацией Лесозаводского городского округа  срок их сноса силами собственников помещений в таких домах, является изъявление указанными собственниками своей воли готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан.
	январь 2014 г.
	
	

	
	        3.3. С собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах   заключаются   договора купли-продажи, договора социального найма или мены изымаемых жилых  помещений,  нотариальное заверение, сбор свидетельств регистрации права собственности на жилые помещения, заключение договоров соцнайма.
	с января 2014 г.
	
	

	4.
	         Строительство малоэтажных жилых домов и (или) приобретение квартир.


	с мая 2014 г.

	Средства Фонда, средства бюджета Приморского края, средства бюджета Лесозаводского городского округа
	отдел ЖКХ  управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа


	5.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.


	с апреля 2015 г.
	Без финансовых затрат
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

 отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	6.
	        Снос жилых домов, расчистка земельных участков


	с июня 2015 г.
	Без финансовых затрат
	  отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа








